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31 JOHDANTO
Pääsuunnittelu on mahdollista eriyttää hankkeen suunnitteluryhmän ulkopuolelle.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ”Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun 
kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennus-
suunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut 
vaatimukset (pääsuunnittelija).” 1
Usein pääsuunnittelija on hankkeen arkkitehtisuunnittelija tai varsinkin vaativissa erityishank-
keissa joku muu suunnitteluryhmän jäsen (esimerkiksi suuressa kalliorakennushankkeessa 
kalliosuunnittelija tai teollisuuslaitoshankkeessa prosessisuunnittelija). Tätä ei maankäyttö- ja 
rakennuslaki kuitenkaan edellytä. 
Tässä tutkielmassa pohditaan pääsuunnittelun eriyttämistä rakennussuunnittelusta ensin 
eriyttämiseen johtavien syiden, ja sitten toiminnan pääsuunnittelijana kautta – milloin eriyttä-
minen on pakollista, milloin se on haitaksi, ja milloin se ei ole varsinaisesti kumpaakaan näis-
tä, vaan enemmänkin vain vaihtoehtoinen toimintamalli, jonka edut ja haitat riippuvat tilan-
teesta.
Pääsuunnittelijan asemalle suunnitteluryhmässä on erilaisia malleja. Keskusteluissa 2000-
luvun alussa oli päädytty kolmeen pääasialliseen malliin: 2    
A Pääsuunnittelija suunnitteluryhmän jäsenenä 
B Erikseen suunnitteluryhmän ulkopuolelta nimettynä pääsuunnittelukonsulttina 
C Esim. rakennushankkeeseen ryhtyvä itse tai rakennuttajakonsultti pääsuunnitteli-
jana
                                                
1 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 120§ 
2 Kari Salonen – Matti Seppänen: Rakennushankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo 2000, 4.painos 2008, 26-
27 
4Tässä tutkielmassa käsitellään mallia B, josta oli todettu: ”Tämä toimintatapa saattaa sovel-
tua poikkeuksellista erityisosaamista vaativaan tai laajuudeltaan poikkeuksellisen suureen 
hankkeeseen, jolle tyypillistä on, ettei pääsuunnittelijan voi edellyttää olevan aktiivisesti 
suunnitteluryhmän toiminnassa mukana. Riskinä on tiedonkulun kangertelu ja pääsuunnitteli-
5jan etäisyys päivärutiineista. Malli voi johtaa myös siihen, että pääsuunnittelija ylikuormittuu 
lukuisilla toimeksiannoilla ja rooli jää pelkäksi muodollisuudeksi.  
Toimintamallia voi perustella ainoastaan hankkeen varsin poikkeuksellisilla ominaisuuksilla.” 3
                                                
3 Kari Salonen – Matti Seppänen: Rakennushankkeen pääsuunnittelun tehtäväluettelo 2000, 4.painos 2008, 27 
62 SYYT PÄÄSUUNNITTELUN ERIYTTÄMISEEN RAKENNUSSUUNNITTELUSTA   
2.1 Pääsuunnittelija mukana jo hankesuunnitteluvaiheessa  
Pääsuunnittelun tehtäväluettelon mukaan ” Käynnistysvaiheessa selvitetään yhteistyössä ra-
kennuttajan kanssa kohteen vaativuustaso ja sovitaan suunnitteluorganisaatiolle asetettavat 
vaatimukset sekä varmistutaan koko suunnitteluryhmän pätevyydestä. Hankkeeseen muo-
dostetaan sen vaatimusten mukainen ja yhteistyökykyinen suunnitteluryhmä. Arvioidaan lu-
pamenettelyjen vaikutus suunnittelun vaiheistuksessa ja kokonaisaikataulussa. Vahvistetaan 
yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen sekä sopimusten mukaisen suunnittelutyön aloitta-
minen.” 4
Nämä tehtävät ovat luonteeltaan sellaisia, että pääsuunnittelijan mukanaolo jo näin varhai-
sessa vaiheessa on perusteltua – niin hankkeen onnistumisen kuin onnistuneen pääsuunnit-
telijatoiminnankin kannalta. 
Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaan "Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytet-
tävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaa-
timukset täyttävät suunnittelijat".5
Kun hankesuunnittelu hankitaan erillisenä toimeksiantona, on mahdollista, että hankesuunnit-
teluvaiheen pääsuunnittelija on aivan muu taho kuin hankkeeseen muodostettavaan suunnit-
teluryhmään valittava jäsen.  
2.2 Julkisten hankintojen vaikutus (kilpailutuspakko jne.)  
Varsinkin julkisissa, kilpailulainsäädännön piirissä olevissa, hankkeissa on yleistynyt tapa kil-
pailuttaa peräkkäiset suunnitteluvaiheet erikseen. Sen myötä on kuitenkin herännyt tilaajata-
hoilla kysymys, että saako hankesuunnitteluvaiheeseen osallistunut pääsuunnittelija sellaista 
kilpailuetua hankkeen tuntemisesta, että hänet tai hänen edustamansa organisaatio olisi jää-
vättävä seuraavan suunnitteluvaiheen kilpailusta. Tällainen tulkinta on haitaksi niin itse hank-
keelle kuin suunnittelutoimeksiannon  laadukkaalle toteutuksellekin. Pahimmillaan osa tehtä-
                                                
4 RT 10-10764 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01, 2001, 4 
5 RT RakMK-21202 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat A2, 2002, 2 
7vään pätevistä rakennussuunnittelijoista saattaa jättää tarjoamatta hankesuunnittelua, ettei 
olisi estynyt saamaan myöhemmän vaiheen suurempaa suunnittelutehtävää.  
2.3 Rakennuttajan suunnittelunohjaus ja –keinot    
Suunnittelukentän hajauttaminen tarjoaa määrätietoiselle rakennuttajalle (tai häntä edustaval-
le rakennuttajakonsultille) mahdollisuuden ohjata suunnittelua haluamaansa suuntaan. 
Suunnitteluryhmän ulkopuolelta nimetty pääsuunnittelija tuo suunnitteluun yhden lisätahon 
lisää. Koko ajan mutkikkaammiksi muuttuviin rakennushankkeisiin on muutoinkin tullut uusia 
suunnittelijoita, esimerkiksi palo-, energiatehokkuus- ja elinkaarikonsultit. Suunnittelukoko-
naisuuden ja projektin talouden parhaiten hallitseva taho pystyy ohjaamaan suunnittelua ha-
luttuun suuntaan. Pääsuunnittelun ja toteutukseen tähtäävän rakennussuunnitteluun irrotta-
minen toisistaan saattaa hämärtää hankkeen suunnittelun laadulle asetettuja tavoitteita. Täl-
löin rakennuttajalle tarjoutuu mahdollisuus korostaa kustannusohjausta suunnittelun arvojen 
kustannuksella. 
Arkkitehtisuunnittelun laadulle eriytetty pääsuunnittelu on siis suuri uhka. 
2.4 PS:n ”perinteisestä” työnkuvasta kasvatettu rooli
Mitä enemmän pääsuunnittelijalle annetaan tehtäviä hoidettavakseen, sitä enemmän resurs-
seja pääsuunnittelutehtävä vaatii. Pääsuunnittelijan rooli MRL 120§ mukaan saattaa edellyt-
tää poikkeuksellisessa hankkeessa huomattavaa muuhunkin kuin suunnitelmien yhteensovi-
tukseen liittyvää työmäärää – esimerkiksi viranomaisyhteyksiä kaavoittajiin ja erikoislupia (ku-
ten vesilupa ja meluluvat) myöntäviin viranomaisiin. Rakennussuunnitteluryhmän jäsenellä ei 
välttämättä ole kykyä, mahdollisuuksia eikä haluakaan tällaisten tehtävien hoitamiseen. 
Erikoistehtävien hoitamisen kannalta eriytetty pääsuunnittelu ei ole pakollista, mutta siitä voi 
olla etua ja hyötyä. 
82.5 PS:n merkittävä erityisosaaminen (kokemus vastaavista poikkeuksellisessa hankkeessa)
Erityishankkeessa kokemus vastaavantyyppisistä hankkeista saattaa olla hyvin tärkeää. 
Pääsuunnittelija, joka tuntee totutusta poikkeavat toimintatavat (esimerkiksi lupa-asioissa tai 
erityisissä rakenteissa) saattaa säästää projektille merkittävästi aikaa ja kustannuksia. Re-
sursseja ei kulu harjoittelemiseen. Esimerkiksi Kampin Keskus –hankkeessa oli pääsuunnit-
telu jaettu eri suunnittelijoiden suunnittelualueiden mukaan, mutta suunnittelualueet eivät 
noudattaneet tontinrajoja. Pääsuunnittelijoiden joukosta oli valittu johtava pääsuunnittelija 
koordinoimaan pääsuunnittelua (koordinoijana toimi terminaalien arkkitehtipääsuunnittelija).
Rakennusluvat haettiin ja saatiin poikkeuksellisesti kiinteistöittäin, ei tonteittain. Jos muussa 
hankkeessa myöhemmin toimittaan vastaavasti, saa tällaisessa menettelyssä aiemmin mu-
kana ollut taho nopeammin ja vähemmillä resursseilla lupiin liittyvät tehtävänsä hoidettua. 
Poikkeuksellinen pääsuunnittelu- ja rakennuslupamenettely - Helsingin Kampin keskus. Valtava hanke keskellä pääkaupungin ydinkeskus-
taa, kuva: http://www.ngophotos.org/?view=gallery&cat=233&image=124  
9Tällaisessa vaativassa hankkeessa saattaa olla hankkeen sujuvan etenemisen ja hyvin hoi-
dettujen suhteiden muihin osapuoliin takia välttämätöntä eriyttää pääsuunnittelu rakennus-
suunnittelusta.
2.6 Arkkitehdin kokemattomuus ko. hankkeissa tai kapasiteetin niukkuus 
Rakennuttajan valitessa hankkeeseen suunnittelijan, jolta puuttuu kokemusta vastaavista 
hankkeista tai resurssit ovat joko vähäiset tai muualle sidotut, on mahdollista kohdentaa ark-
kitehtisuunnittelijan resursseja rakennussuunnittelutehtävään, jos nimetään erikseen suunnit-
teluryhmän ulkopuolelta pääsuunnittelukonsultti. Mitä vaikeampia hankkeen rakennuslupa- ja 
kaavoitustilanne tai esimerkiksi erilaiset turvallisuusasiat ovat, sitä enemmän pääsuunnittelu-
tehtävä edellyttää aikaa ja työtä. 
Rajoittuuko suunnittelijaksi valitun arkkitehdin kokemus vain pieniin hankkeisiin? kuva: Petteri Littu
Hankkeen kannalta voi olla pakollista eriyttää pääsuunnittelu rakennussuunnittelusta, ettei 
rakennushanke tarpeettomassa määrin viivästy ja vaikeudu. Haittana voidaan pitää, että ko-
kemattomalta suunnittelijalta ei saa tilaisuutta oppia tekemisen kautta. 
10 
2.7 Viranomaisen vaatimus (esim. nuoren arkkitehdin kilpailuvoitto vaativaan kohteeseen) 
Yleisen arkkitehtuurikilpailun voiton kautta saatu suunnittelutyö on tyypillinen esimerkki hank-
keesta, jossa viranomainen saattaa edellyttää kokeneempaa pääsuunnittelijaa huolehtimaan 
maankäyttö- ja rakennuslain määräysten toteutumisesta: ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän 
on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen 
vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pä-
tevä henkilöstö”. 6
Nuori arkkitehti saattaa vasta kilpailuvoiton kautta saadun toimeksiannon myötä perustaa 
arkkitehtitoimiston. Tällöin alkaa suunnitteluryhmän kokoaminen, ja on vähintäänkin aikaa 
vievä prosessi saada pätevä ja resursseiltaan riittävä suunnitteluryhmä koottua toimistoon. 
Kokemattomat arkkitehdit merkittävän ja haastavan hankkeen suunnittelijoina: Helsingin Lasipalatsi. Nuoret arkkitehdit Viljo Revell, Heimo 
Riihimäki ja Niilo Kokko voittivat suunnittelukilpailun, jonka tuloksena rakennus kohosi Mannerheimintien varteen vuonna 1936. Vastapäätä 
valmistui Postitalo vuonna 1938. Kuva: http://www2.hs.fi/kronot/kamppi/kamppi.html 
Kuten edellisessä tapauksessakin, pääsuunnittelun eriyttäminen sujuvoittaa prosessia, mutta 
oppiminen työn tekemisen kautta jää toteutumatta. 
                                                
6 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 119§ 
11 
2.8 Muut syyt        
Hankkeeseen valittu (arkkitehti)suunnittelija saattaa olla kelpaamaton maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiseksi pääsuunnittelijaksi: ”Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laati-
jalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulutut-
kinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai sitä vastaava tutkinto 
sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. Rakennuksen suunnittelun koko-
naisuudesta ja laadusta vastaavalla henkilöllä (pääsuunnittelija) sekä erityisalan kokonaisuu-
desta vastaavalla suunnittelijalla tulee lisäksi olla hyvät ammatilliset edellytykset huolehtia 
suunnittelun kokonaisuudesta.” 7
Ulkomaalaiselta tähtiarkkitehdilta saattaa puuttua Suomen määräysten tuntemus, jolloin on 
luonnollista käyttää erikseen suunnitteluryhmän ulkopuolelta nimettyä pääsuunnittelukonsult-
tia.
Sveitsiläinen arkkitehtitoimisto Herzog & de Meuron on tehnyt kiihkeitä tunteita herättäneen suunnitelman hotellista Helsingin Katajanokalle.
Havainnekuva Katajanokalle Helsingin kaupunginvaltuusto kuitenkin hylkäsi suunnitelmat keväällä 2010.  Kuva: ©Herzog & de Meuron
Rakennusta suunnittelevan koulutus ei välttämättä ole riittävä pääsuunnittelutehtävän hoita-
miseen: kokenutkaan teekkari tai sisustusarkkitehti ei kelpaa suuren toimistotalohankkeen 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseksi pääsuunnittelijaksi. 
                                                
7 Maankäyttö- ja rakennusasetus:48 § Suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset 
12 
Rakennussuunnittelija-arkkitehti saattaa haluta keskittyä rakennussuunnitteluun ja rajata teh-
täviensä ulkopuolelle ikäväksi kokemansa tehtävät – kuten esimerkiksi pääsuunnittelun. Kos-
ka vastuu ja valta kulkevat yhdessä, ei arkkitehdille luontevasti kuuluvien tehtävien ohjaami-
nen muille ammattiryhmille ole oman ammattiryhmän tulevaisuuden kannalta kannatettavaa. 
Pääsuunnittelun eriyttäminen rakennussuunnittelusta on välttämätöntä, kun suunnittelijalle 





























3 PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTA  
3.1 Pääsuunnittelijan toimintaedellytykset ja rooli   
Pääsuunnittelijalla on oltava kyky asioiden tarkasteluun eri kanteilta eri rakennusprosessin 
osa-alueet huomioon ottaen (eri suunnittelualat, edellytetyt luvat, hankinnat, rakentamisbud-
jetti). 
Pääsuunnittelijalla on oltava rakennuttajan luottamus (pääsuunnittelija pyrkii rakennuttajan 
kannalta parhaaseen lopputulokseen niin käytettävyyden, turvallisuuden kuin taloudenkin 
osalta).
Pääsuunnittelijan suhtautumisen eri osapuoliin on oltava asiallinen ja tasapuolinen (suunnit-
telualat, rakennuttaja, viranomaiset) - ylimielisyyteen ei ole varaa. 
Pääsuunnittelijalla on oltava käytössä riittävästi resursseja (aikaa, apu- ja varahenkilöitä) teh-
tävän hoitamiseen ja tehtävästä on saatava riittävä palkkio (kun korvaus on järkevä, voidaan 
resurssejakin osoittaa). 
Kun eriytetty pää- ja rakennussuunnittelu on hyvin organisoitu ja roolitettu, tarjoaa se lähtö-
kohtaisesti yhtä hyvät mahdollisuudet onnistuneeseen pääsuunnitteluun kuin osana raken-
nussuunnitteluryhmää hoidettukin.   
3.2 Pääsuunnittelijan poikkeuksellisen laaja toimenkuva
Pääsuunnittelijan rooli saattaa edellyttää poikkeuksellisessa hankkeessa huomattavaa muu-
hunkin kuin suunnitelmien yhteensovitukseen liittyvää työmäärää – esimerkiksi viranomaisyh-
teyksien ylläpitoa, tai rakennuttaja voi siirtää tai jakaa tehtäviään pääsuunnittelijan kanssa 
(kuten edustamistehtäviä, CAD- ja tietomalli- ja muiden järjestelmien suunnittelua). Erikseen 
suunnitteluryhmän ulkopuolelta nimetty pääsuunnittelukonsultilla saattaa olla tällaisiin tehtä-
viin rakennussuunnittelijaa enemmän resursseja. Erillinen pääsuunnittelukonsultti saattaa olla 
rakennussuunnittelijaa motivoituneempi poikkeuksellisiin tehtäviin. 
14 
3.3 Vastuunjako PS/ARK   
Arkkitehtisuunnittelusta eriytetty pääsuunnittelu edellyttää onnistuakseen hyvin etukäteen 
suunniteltua toimintamallia ja hierarkiaa. Koska suunnittelutehtäviin liittyy kiinteästi yhdessä 
hoidettavia asioita (esimerkiksi rakennuslupaprosessi asiakirjoineen), on työnjaosta syytä so-
pia selkeästi resurssien järkevän kohdentamisen takia. Mitä vähemmän suunnittelu- ja ra-
kennusprosessissa on harmaita alueita, sitä sujuvampi prosessi on.
Pääsuunnittelijan on oltava osa suunnitteluryhmää, oltava asiakirjojen jakelulistoilla ja hänen 
on osallistuttava oleellisiin neuvotteluihin, ettei tiedonkatkoksia pääsisi syntymään. 
Koska pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensopivuudesta, on hänellä oltava myös 
valta osallistua päätöksentekoon suunnitteluun liittyvissä asioissa. Rakennussuunnittelija-
arkkitehti saattaa ottaa pääsuunnittelijan suunnittelunohjauksen loukkauksena, jos asemista 
projektin hierarkiassa ei ole yhteneväinen käsitys. 
3.4 Pääsuunnittelijan vastuu ja lakisääteinen huolehtimis- / huolellisuusvelvoite 
Pääsuunnittelijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vastuu suunnitelmien muodosta-
masta kokonaisuudesta8. Suunnitelmien on oltava hänelle tuttuja ja hänellä on pitänyt olla 
aikaa ja mahdollisuus tarkistaa yhteensopivuus. 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan ”Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava 
työnjohtaja.” 9
Vaikka työturvallisuutta ei ole suoraan vastuutettu pääsuunnittelijalle lainsäädännöllä, on 
pääsuunnittelijalla rakennuttajaosapuolen edustajana ja rakennuttajan luottohenkilönä viran-
omaisiin päin vähintään huolehtimisvelvollisuus rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteista.10
                                                
8 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 120§ 
9 Maankäyttö- ja rakennusasetus:74 § Aloituskokous 
10 Juha Lemström (Senaatti-kiinteistöt): luento 12.5.2011 Rakennuttajan ja pääsuunnittelijan työturvallisuusvel-
voitteet – uudistunut lainsäädäntö 
15 
Pääsuunnittelijan ja erikoissuunnittelijoiden välistä tiedonvälitystä varten on luotava toimiva 
neuvottelu- ja tiedotuskäytäntö. Erikseen suunnitteluryhmän ulkopuolelta nimetty pääsuunnit-
telijan ajasta huomattava osa kuluu neuvotteluihin – jo siksikin, että kuva suunnittelun tilan-
teesta pysyisi selkeänä vaikkei pääsuunnittelija osallistuisikaan rakennussuunnitteluun.  
Eriytettyyn pääsuunnitteluun sisältyy suuri riski tiedonkulun katkokuista – jos näin tapahtuu, 
on haitta rakennushankkeen laadukkuudelle suuri. 
3.5 Suunnitelmien yhteensovittamisvelvoite ja sen toteutuminen  
Pääsuunnittelija varmistaa suunnitelmien yhteensopivuuden. Erityissuunnittelijat osoittavat 
oman suunnittelualansa suunnitelmien riittävyyden ja yhteensopivuuden. Jos tätä riittävyyttä 
ja yhteensopivuutta ei suostuta tai kyetä toteuttamaan ja osoittamaan, on pääsuunnittelijan 
ilmoitettava asiasta rakennuttajalle. Pääsuunnittelija valvoo erityissuunnittelijoiden suoritusta 
kaikissa suunnittelukokouksissa ja kirjauttaa asiat pöytäkirjoihin. Tarvittaessa pääsuunnittelija 
tuo asian viranomaisten tietoon.11
Erikseen suunnitteluryhmän ulkopuolelta nimetty pääsuunnittelukonsultti pystyy varmista-
maan yhteensovituksen, koska tehtävä on nimenomaan varmistaa yhteensopivuus - ei laatia 
mahdollisesti puuttuvia suunnitelmia tai täydentää puutteellisia.  
Mitä tiiviimmin pääsuunnittelija on mukana suunnitteluryhmän työssä, sitä paremmin hän pro-
jektin tuntee, ja sitä helpompaa yhteensovituksen varmistaminen on. 
3.6 Viranomaisyhteydet (rakennusluvat, kaavat, ympäristö- yms. ”erikoisluvat”)   
Pääsuunnittelija on rakennuslupamenettelyyn liittyvien tehtävien suorittajana se taho, joka on 
yhteydessä viranomaisiin.  
                                                
11 Vesa Juola: luento 6.4.2011: Pääsuunnittelijan organisoituminen ja lähtötiedot 
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Pääsuunnittelun tehtäväluettelon mukaan pääsuunnittelija kokoaa ja toimittaa tarvittavat 
asiakirjat viranomaisille, täyttää lupahakemukset ja tilastolomakkeet, laatia tai kokoaa yhteen 
tarvittavat selvitykset ja täydentää asiakirjat tarvittaessa.12
Tarpeen mukaan pääsuunnittelija ottaa neuvotteluihin mukaan erityissuunnittelijat. 
Viranomaisyhteyksien hoitamisessa on haitaksi, jos tarvittavaa projektin tuntemusta ei ole, tai 
neuvotteluihin ei ole osattu koota oikeaa asiantuntijaryhmää.
Vesilupamenettely, kuva: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1592&lan=fi
                                                
12 RT 10-10764 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS 01, 2001, 7 
17 
4 CASE: LÄNSIMETRO 
Metroliikenne alkoi Helsingissä vuonna 1982 välillä Rautatientori-Itäkeskus. Sen jälkeen met-
rolinjasto on laajentunut vaiheittain, Ruoholahteen vuonna 1993 ja Vuosaareen 1998. Uusin 
asema on vuonna 2007 avattu Kalasatama. 
Metroyhteyden jatkamisesta Espooseen on keskusteltu metron avaamisesta lähtien ja jouk-
koliikennejärjestelmän kehittämistä Helsingistä länteen on selvitetty useissa yhteyksissä. 
Länsimetron suunnittelu käynnistyi Espoon kaupunginvaltuuston ja Helsingin kaupunginhalli-
tuksen vuonna 2006 tekemien päätösten mukaisesti maaliskuussa 2007. 
Espoon valtuusto päätti maanalaisten metrokaavojen hyväksymisestä tammikuussa 2009. 
Espoon rakentamista viivästyttivät yli vuodella metrotunnelien ja asemien maanalaisista kaa-
voista tehdyt valitukset, Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset helmikuussa 2010.
Helsingin valtuusto käsitteli asian marraskuussa, ja kaava sai lainvoiman joulukuussa 
2009. Ruoholahdesta Salmisaaren rantaan on jo voimassa oleva maanalainen asemakaava, 
joka mahdollisti Länsimetron rakentamisen aloittamisen.13
Länsimetron rakentamisvaiheessa päätettiin pääsuunnittelu ja rakennesuunnittelu hankkia 
erikseen. Pääsuunnittelijoita on ollut rakennusurakkavaiheen alkamiseen saakka viisi: ARK 
(arkkitehti-), KAT (kalliorakennus-), GEO (geosuunnittelu-), RAK (rakenne-), LVIS (lämpö-, 
vesi-, ilmanvaihto- ja sähkö-)pääsuunnittelijat. ARK-pääsuunnittelija toimii johtavana pää-
suunnittelijana.
Valmistelevien urakoiden vaiheessa ja louhintaurakkavaiheessa edellä mainitut pääsuunnitte-
lijat ovat toimineet maankäyttö- ja rakennuslain mukaisina pääsuunnittelijoina. 
Rakennusurakkavaiheessa asemien ARK-rakennussuunnittelijoiden tehtäviin kuuluu toimimi-
nen asemien maankäyttö- ja rakennuslain mukaisina pääsuunnittelijoina. Arkkitehtipääsuun-
nittelija on ratalinjan rakenteiden arkkitehtipääsuunnittelija ja asemien arkkitehtisuunnittelijat 
ovat sovittujen rajapintojen mukaan asemien tienoon rakenteiden arkkitehtipääsuunnittelijoi-
                                                
13 Länsimetron internetsivut: Metrohanke - lähtökohdat 
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ta. Muilla suunnittelualoilla pääsuunnittelijoiden rooli on edelleen edellä mainituilla viidellä 
erillisellä pääsuunnittelijalla, kuten oli louhintaurakkavaiheessa.   
Eriytetyllä pääsuunnittelulla on Länsimetrohankkeessa ollut pyrkimys suuren hankkeen koko-
naiskuvan pysyminen muutamien henkilöiden hallinnassa – ei ole haluttu kokonaisuuden 
pirstaloituvan. Hanke on kuitenkin kooltaan niin suuri, että yhden tai muutaman henkilön työ-
kapasiteetin riittävyys kokonaisuuden hallintaan ja viranomaisyhteyksien ylläpitoon on varsin 
kyseenalaista - vuorokaudesta ja vuodesta loppuvat yhden henkilön tunnit, joina käydä kaikki 
tarvittavat neuvottelut ja tehdä edellytetyt tehtävät. Hyöty uhkaa jäädä kokonaisuuden hallin-
nan kannalta teoreettiseksi. 
Pääsuunnittelun hankintavaiheessa suunnittelualan toimijoiden piiristä ehdotettiin hankeko-
konaisuuden jakamista asemien ympärille muodostuviin ratatunnelin osiin. Näitä rakennus-
projekteja olisi ollut kahdeksasta kymmeneen. Nämä osakokonaisuudet olisi yhteen sovitettu 
rajoillaan. Näin hankkeen koko olisi ehdottajien mukaan pysynyt hallittavampana. Tällaista 
mallia ei tilaaja kuitenkaan halunnut. 
Pääsuunnittelun eriyttäminen ei olisi hankkeessa ollut pakollista, vaan se on ollut rakennutta-
jan valinta. Koska pääsuunnittelijoiksi valikoitui ja pääsuunnittelutyöstä kilpaili useita hanke-
suunnitteluvaiheen suunnittelijoita, ei haitta esimerkiksi tiedonkulun katkoksista ole onneksi 
toteutunut sellaisessa mitassa, joka olisi ollut mahdollista. 
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5 YHTEENVETO        
Eriytetyllä pääsuunnittelulla on mahdollista saada rakennussuunnittelijan käyttöön enemmän 
resursseja rakennussuunnitteluun. 
Eriytetty pääsuunnittelu saattaa osaltaan toimia suunnitteluryhmää (entisestään) pienempiin 
osiin jakavana tekijänä. Tästä aiheutuu riskejä tiedonkulun kannalta. Pirstaloituminen tarjoaa 
aktiiviselle rakennuttajalle lisää mahdollisuuksia suunnittelun ohjaamiseen haluamaansa 
suuntaan. Tähän sisältyy suuri vaara, että rakennuttaja(konsultin) ohjaus painottuu liikaa ta-
lousasioihin lopputuloksen laadun kustannuksella.
Tarvittaessa merkittävää erityisosaamista, arkkitehdin ollessa kokematon tai kapasiteetin 
niukkuuden pakottaessa, tai viranomaisen vaatimuksesta saattaa olla pakollista eriyttää pää-
suunnittelu. Jos valittu suunnittelija ei täytä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa 
esitettyjä vaatimuksia, on pääsuunnittelu pakko eriyttää. 
Koska pääsuunnittelu usein luontevasti yhdistyy jonkin suunnitteluryhmän rakennussuunnitte-
lijan tehtäviin (yleisimmin arkkitehti, mutta myös esimerkiksi kalliosuunnittelija tai prosessi-
suunnittelija hankkeesta riippuen), on vastuualueet, toimenkuvat, tiedonvälityksen toteuttami-
nen ja pelisäännöt sovittava valmiiksi ja riittävän tarkasti, jotta hankkeen toteuttamista ei tur-
haan hankaloiteta . Jos tätä ei tehdä tai se ei onnistu, on pääsuunnittelun eriyttämisestä 
hankkeelle haittaa. 
Sellainen suunnitteluryhmän rakennussuunnittelija, jolle pääsuunnittelutehtävä luontevasti 
sopisi, saattaa kokea suunnitteluryhmän ulkopuolelta nimetyn pääsuunnittelukonsultin uhak-
seen tai vihollisekseen. Tämä saattaa osaltaan lisätä kokonaisuuden pirstaloitumista ja haita-
ta rakennushankkeen laadukasta toteutusta. 
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vastata tulevaisuuden osaamisvaatimuksiin. 
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käytännön osaamista ja uusinta 
tutkimustietoa. Oppijakeskeisyys on 
koulutuksissa avainroolissa. Aalto PRO 
tarjoaa monipuolisen valikoiman 
koulutuspalveluita ja laajan 
osaamisverkoston. 
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